

MIZAN — Plan d'implémentation et acceptation / خطة التنفيذ ومعايير القبول

Français

Version : projet de travail v0.1 — 30 septembre 2026

Statut : transmissible pour l'implémentation du socle ; aucune règle de paie autorisée en production sur la seule foi de ce document.

Phase 0 — Protection de l'existant

Inventorier dépôt, branches, versions, schéma et migrations, règles déjà actives, données de test, sauvegardes et procédure de restauration ; comparer les addenda originaux au présent dossier et consigner les écarts. Aucun accès ou changement en production n'est autorisé par ce document. Préparer environnement de test séparé et plan de retour arrière avant les migrations ; ne pas supposer que l'infrastructure choisie est Supabase, ni modifier un autre projet.

Phase 1 — Fondations

Livrer contrats temporels, transitions et tentatives, droits inter-dossiers, classification PII, contrôle des MQ, structure manifeste ou snapshot et démonstration de restauration. Critères : refus systématique des accès inter-dossiers ; correction bitemporelle sans écrasement ; entrées inchangées entre tentatives ; impossibilité de muter un snapshot clôturé ; aucune PII en MQ. Porte 2 isolement et droits, et Porte 3 données personnelles et complétude des libellés, sont vérifiées pour leur périmètre respectif. Les quatre portes sont des critères de validation, non quatre sprints successifs.

Phase 2 — AST et corpus

Livrer compilateur ou interpréteur limité aux opérateurs approuvés, graphe de dépendances, traçabilité par nœud, registre N1 bitemporel et banc de tests sur données synthétiques. Les fiches non closes sont enregistrables avec `implementation_autorisee=false` et refusées par le moteur de production. Porte 1 : édition arabe, article, version temporelle, chaîne d'amendements, avis juridique et décision métier par règle. Porte 4 : tests dorés validés et non-régression des archives, avant activation d'une règle. Ne pas présenter l'exécution d'un exemple numérique isolé comme une validation métier.

Phase 3 — Rendu

Livrer dictionnaires distinguant plateforme ou dossier et données ou gabarits, service isolé, politique de langue et chiffres versionnée, rendus AR et FR à partir de gabarits approuvés, archive et tests de hashes. Vérifier : libellé absent ⇒ blocage ; modification du catalogue ou gabarit ⇒ aucun changement des anciennes archives ; même clé ⇒ même artefact archivé ;

politique différente ⇒ clé distincte et différence vérifiable sur exemple choisi ; tests typographiques RTL. L'émission d'un document juridique en anglais et sa mention hors référence restent bloquées jusqu'à arbitrage L14.

Phase 4 — Modules périphériques

Rapprochement CNAS, base L19 découplée, réallocation analytique rétroactive après clôture. Interfaces, sources externes, schémas et tests à documenter avant développement ; aucune opération rétroactive ne modifie une archive clôturée.

Ordre des portes par règle

1. Source N1 applicable validée : sinon état EN_ATTENTE_N1 et pas d'exécution de production.
2. Tenant, rôles, accès aux pièces et archives validés : sinon refus de traitement.
3. PII et langues requises qualifiées : sinon blocage de l'étape concernée.
4. Golden Tests, reproductibilité et immutabilité réussis : sinon pas d'activation ni de déploiement de la règle.

Les portes peuvent être développées en parallèle sur le plan de l'outillage ; elles doivent toutes être franchies avant activation d'une règle. Une règle suspendue ne doit pas être contournée via un calcul manuel injecté comme résultat certifié.

Livraison et preuve attendues

Pour chaque lot : pièces sources originales et empreintes, décisions et réserves signées, contrat versionné, migrations et retour arrière testés, tests automatisés et résultats, revue sécurité inter-dossiers, journal des anomalies, déploiement test puis validation explicite avant production. Écrire les tests négatifs : autre dossier, libellé manquant, source non validée, arrondi absent, règle expirée, décision ANEM divergente, tentative de mutation d'archive, régénération divergente, MQ avec PII. Ne jamais promettre un délai ou un coût sans périmètre, dépôt, équipe et infrastructure.

Questions bloquantes et pièces à fournir

1. Addenda 10, 12, 13, 15, 19, 19e intégraux et versions approuvées ; inventaire et titres exacts L1-L18 ; statut de L14 et séparation L19.
2. JO arabes des textes ciblés, éditions et pagination exactes, modifications et périodes applicables, interprétation et visa du juriste ; ne pas réutiliser automatiquement le taux de 2015 sur toute période.
3. Assiettes SS et IRG, rubriques, arrondis de chaque poste, précision, FOS et coût employeur ; validation de la numérotation ou du regroupement des 14 postes.
4. Validité temporelle des décisions ANEM, cumul, catégories ou zones, événements de fin et conditions de dérogation ; procédure de double saisie CNAS.
5. Rappels IRG à rapprocher de l'art. 128 et de la FAQ DGI, traitement G50 déjà déposée, cas particuliers et barème applicable à la date concernée.

6. Politique de langue de référence et mentions L14, dictionnaires de champs, gabarits AR et FR, bibliothèque PDF ou polices et politique de métadonnées.
7. Contrats d'API ou MQ, définition des rôles, choix d'infrastructure, localisation des données, clés, sauvegardes, conservation des archives et procédure opérationnelle de restauration.

Consigne finale au développeur

Ne compléter aucun « à arbitrer » par intuition et ne convertir aucune source repérée en règle active sans visa ; remonter chaque écart sous forme de question et préserver les données et artefacts existants.

العربية

سبتمبر 2026 – v0.1 الإصدار: مسودة عمل

Production الحالة: قابل للتسليم من أجل تنفيذ الأساس التقني؛ لا يُسمح بتفعيل أي قاعدة لحساب الأجور في بيئة استنادًا إلى هذا المستند وحده.

المرحلة 0 – حماية القائم

والقواعد المفعّلة وبيانات الاختبار Migrations وSchema والإصدارات وBranches وRepository جرد وإجراء الاستعادة؛ ثم مقارنة الملاحق الأصلية بهذا المستند وتسجيل الفوارق. لا يمنع هذا المستند أي Backups وMigrations قبل Rollback plan منفصلة و Test أو تغييرها. تُحصَر بيئة Production إذن بالدخول إلى Supabase، مشروع آخر، Supabase يُفترض أن البنية المختارة هي .ولا يُعدّل مشروع آخر، Supabase يُفترض أن البنية المختارة هي

المرحلة 1 – الأسس

وبنية MQ والتحكم في PII تُسلّم العقود الزمنية والانتقالات والمحاولات والصلاحيات بين الملفات وتصنيف وإثبات القدرة على الاستعادة. معايير القبول: رفض الوصول بين الملفات بصورة منهجية؛ Snapshot أو Manifest مغلق؛ وعدم وجود Snapshot بلا محو؛ ثبات المدخلات بين المحاولات؛ استحالة تعديل Bitemporal تصحيح للبيانات الشخصية واكتمال اللغات، كلُّ ضمن نطاقه. البوابات Gate 3 للعرز والحقوق و Gate 2 يُتحقق من MQ. في متعاقبة Sprints الأربع معايير تحقق، وليست أربعة

والمتن القانوني AST – المرحلة 2

Node، والتتبع لكل Dependency graph، مقتصر على العمليات المعتمدة، و Interpreter أو Compiler يُسلّم بيانات اصطناعية. يمكن تسجيل البطاقات غير Test harness و، Bitemporal من نموذج Legal registry والطبعة العربية: Gate 1: Production. Gate 4: Golden Tests. والمادة والإصدار الزمني وسلسلة التعديلات والرأي القانوني والقرار المهني لكل قاعدة في الأرشيف قبل تفعيل القاعدة. ولا يُقدّم نجاح مثال رقمي منفرد على أنه Regression معتمدة وعدم حدوث اعتماد مهني.

3 المرحلة – Rendering

وخدمة معزولة، وسياسة لغة وأرقام، Template أو Data و Dossier أو Platform التي تميز Dictionaries تُسلّم Hashes. معتمدة، وأرشيف واختبارات Templates بالعربية والفرنسية انطلاقاً من Renders محددة الإصدار، و ⇒ عدم تغيير الأرشيف القديم؛ المفتاح نفسه ⇒ Template أو Catalog منع؛ تغيير ⇒ Data label يُتحقق من: غياب المؤرشف نفسه؛ اختلاف السياسة ⇒ مفتاح مختلف وفارق يمكن فحصه على مثال مختار؛ واختبارات Artifact

إصدار مستند ذي أثر قانوني بالإنجليزية والعبارة الخاصة بغير اللغة المرجعية يطلان محظورين حتى RTL. تنسيق L14. حسم

المرحلة 4 – الوحدات المحيطة

المنفصلة، وإعادة التوزيع التحليلي بأثر رجعي بعد الإغلاق. تحتاج L19 وقاعدة CNAS، مطابقة تصريحات الاختبارات إلى توثيق قبل التطوير؛ ولا تغيّر أي معالجة بأثر رجعي Schemas والمصادر الخارجية و Interfaces. أرشيفًا مغلقًا.

ترتيب البوابات لكل قاعدة

1. Production. ولا تنفيذ في EN_ATTENTE_N1 المنطبق؛ وإلا فالحالة N1 اعتماد مصدر.
 2. وصلاحيات الوصول إلى المستندات والأرشيف؛ وإلا تُرفض المعالجة Roles و Tenant اعتماد.
 3. واللغات المطلوبة؛ وإلا تُمنع المرحلة المعنية PII تأهيل.
 4. للقاعدة Deployment وقابلية إعادة الإنتاج وعدم قابلية التعديل؛ وإلا فلا تفعيل ولا Golden Tests نجاح.
- يمكن تطوير أدوات البوابات بالتوازي؛ لكن يجب اجتيازها جميعًا قبل تفعيل أي قاعدة. ولا يُتجاوز تعليق قاعدة بحقن حساب يدوي باعتباره نتيجة معتمدة.

التسليم والأدلة المطلوبة

والقرارات والتحفظات الموقعة، وعقد محدد الإصدار، Hashes لكل دفعة: المستندات الأصلية ومقابلاتها من وتنتائجها، ومراجعة الأمن بين الملفات، وسجل الشذوذ، Automated tests مجزّب، و Rollback و Migrations للحالات التالية: ملف آخر، Negative tests تُكتب. Production. ثم موافقة صريحة قبل Test إلى Deployment و متعارض، ANEM غائبة، وقاعدة منتهية، وقرار Rounding policy مفقود، ومصدر غير معتمد، و Data label لا يُوعَد بمدة أو كلفة قبل معرفة النطاق. PII تحتوي MQ ومحاولة تغيير الأرشيف، وإعادة توليد مختلفة، ورسالة والفريق والبنية التحتية Repository و.

الأسئلة المانعة والمستندات المطلوبة

1. L1-؛ والجرد والعناوين الدقيقة لـالنصوص الكاملة والإصدارات المعتمدة للملاحق 10 و 12 و 13 و 15 و 19 و 19. L19. L14؛ وحالة L18.
2. طبعات الجريدة الرسمية بالعربية للنصوص المستهدفة، وأعدادها وصفحاتها الدقيقة، والتعديلات والفترات. المنطبقة، وتفسير القانوني المختص واعتماده؛ ولا يُعاد تلقائيًا استخدام نسبة سنة 2015 لكل فترة.
3. لكل عنصر، والدقة، وصندوق Rounding policy والبنود، و IRG الخاصة بالضمان الاجتماعي و Assiettes. الخدمات الاجتماعية، وتكلفة صاحب العمل؛ واعتماد ترقيم البنود الأربعة عشر وتجميعها.
4. والجمع بين الأجهزة، والفئات أو المناطق، وأحداث نهاية العلاقة، وشروط ANEM، الصلاحية الزمنية لقرارات. CNAS. الاستثناء؛ وإجراء الإدخال المزدوج لقرارات.
5. المودعة G50 ومعالجة DGI، الصادرة عن FAQ ومطابقتها مع المادة 128 و IRG المستحقات المتأخرة في. بالفعل، والحالات الخاصة والجدول المنطبق بتاريخها.
6. PDF العربية والفرنسية، و Templates الحقول، و Dictionaries، و L14 سياسة اللغة المرجعية وعبارات Metadata والخطوط وسياسة library.
7. Backups، واختيار البنية التحتية، ومكان حفظ البيانات، والمفاتيح، و Roles، وتعريف MQ أو API عقود. والاحتفاظ بالأرشيف، والإجراء التشغيلي للاستعادة.

التعليمات النهائية للمطوّر

لا تُملأ أي خانة «تحتاج إلى قرار» بالحدس، ولا يُحوّل مصدر محدد مبدئيًا إلى قاعدة مفعّلة دون اعتماد؛ تُرفع كل القائمة Artifacts فجوة على شكل سؤال، مع الحفاظ على البيانات و